

Atodiad A: Dangoswrdd Statws Prosiectau

Dyddiad y Statws	17/07/2024
------------------	------------

RAG Portffolio Prosiectau Cyffredinol	Ambr
---------------------------------------	------

Sylwebaeth Statws Cyffredinol
<p>Ailddatblygu'r Wefan. Rheolwr Prosiect yn ei le. Ymchwil defnyddwyr ar y gweill. Cynhaliwyd 5 gweithdy i ddechrau datblygu pensaernïaeth gwybodaeth.</p> <p>SRM - Hyfforddiant wedi'i gwblhau. Profion bron wedi'u cwblhau. Set olaf o gysylltiadau yn cael eu mudo. Mynd yn fyw ym mis Gorffennaf.</p> <p>Adolygiad safonau – Prosiect newydd i adolygu'r Safonau ar gyfer rheoleiddwyr, a Chofrestrau Achrededig. Ymgysylltu allanol i ddechrau ym mis Gorffennaf.</p> <p>Diogelu - Cynllun Prosiect yn cael ei ddatblygu.</p> <p>System TG cyflogres ac AD - aeth y system yn fyw ar 1 Mehefin – bydd y prosiect yn cau ar ôl i'r gyflogres redeg ar 28 Mehefin.</p> <p>Camymddwyn rhywiol – camau cynnar ar y gweill o sefydlu sesiynau trafod cyntaf ym mis Gorffennaf a mis Medi. Bydd hefyd yn is-thema y gynhadledd ymchwil.</p> <p>Comisiwn GTC(S) – cam 1 ar y gweill. Ymestyn yr amserlen gyffredinol, cytunwyd i ddod i ben Chwefror 25, ar gais GTC(S).</p>

Crynodeb o Statws Portffolio'r Prosiect

Prosiect / Rhaglen	Perchennog / Arweinydd	Dyddiad Dechrau	Dyddiad dod i ben Gwaelodlin	Dyddiad Dod i Ben Presennol	Cyllideb Arfaethedig	Gwariant Cyfredol	RAG y Prosiect	Sylwebaeth Statws y Prosiect
Ailddatblygu'r Wefan	Melanie Venables	01/09/23	31/03/24	31/12/24	£143,200 (gwefan ynghyd â rheolwr prosiect)	£16,640.88	A	<ul style="list-style-type: none"> Dechreuodd y Rheolwr Prosiect ym mis Mai. Mae'r cam cwmpasu yn cynnwys cyfres o 7 gweithdy. Cynhaliwyd 5 ohonynt. Ymchwil defnyddwyr i'w gwblhau erbyn mis Gorffennaf – yn ceisio

Prosiect / Rhaglen	Perchennog / Arweinydd	Dyddiad Dechrau	Dyddiad dod i ben Gwaelodlin	Dyddiad Dod i Ben Presennol	Cyllideb Arfaethedig	Gwariant Cyfredol	RAG y Prosiect	Sylwebaeth Statws y Prosiect
								<p>barn rheoleiddwyr, cofrestrau, defnyddwyr gwasanaeth</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae cyfarfodydd Bwrdd y Prosiect yn parhau ac maent bellach yn cydfynd â dyddiadau cymeradwyo cerrig milltir allweddol, gyda'r prosiect yn mynd rhagddo'n raddol.
System Rheoli Perthynas â Rhanddeiliaid (SRM)	Oyinkan Onile-Ere	01/11/23	31/03/24	30/06/24	£22k	£13,620	A	<ul style="list-style-type: none"> Prosiect wedi'i amlygu'n oren oherwydd newid yn y dyddiad dod i ben cyffredinol. Mae'r platfform wedi'i addasu i anghenion PSA. Mae'r set gyntaf o gysylltiadau wedi'u mudo i gronfa ddata newydd a disgwylir y bydd y set olaf yn mudo erbyn dechrau mis Gorffennaf Hyfforddiant staff wedi'i gwblhau Unwaith y bydd y mudo wedi'i gwblhau, bydd y safle profi yn cael ei wneud yn fyw i'n defnydd ni.
Adolygiad Safonau	Graham Mockler	01/05/24	31/03/26	31/03/26	£0	£0	G	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwywyd y Ddogfen Cychwyn Prosiect gan y Tîm Arwain Gweithredol. Ymgysylltiad mewnol ar y gweill. Ymgysylltiad â rhanddeiliaid allanol i ddechrau ym mis Gorffennaf, a disgwylir lansio ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Medi.
Cryfhau diogelu	Melanie Venables, Graham Mockler	01/09/23	31/03/24	31/03/25	£0	£0	A	<ul style="list-style-type: none"> Mae heriau o ran adnoddau yn parhau oherwydd blaenoriaethau sefydliadol eraill, ond mae'r prosiect yn parhau yn unol â'r cynllun a nodir yn y papur i'r Bwrdd ym mis Mawrth 2024.

Prosiect / Rhaglen	Perchennog / Arweinydd	Dyddiad Dechrau	Dyddiad dod i ben Gwaelodlin	Dyddiad Dod i Ben Presennol	Cyllideb Arfaethedig	Gwariant Cyfredol	RAG y Prosiect	Sylwebaeth Statws y Prosiect
System TG Cyflogres ac AD	Marija Hume/Suzanne Dodds	08/12/23	31/03/24	30/06/24	£35,248	0	G	<ul style="list-style-type: none"> Aeth rhediad deul cyntaf y gyflogres yn ei flaen ym mis Ebrill 2024 Cynhaliwyd y rhediad deul terfynol yn llwyddiannus ym mis Mai 2024. Aeth y system yn fyw ar 1 Mehefin 2024. Cyflogres mis Mehefin yw'r rhediad llawn cyntaf - yn cael ei wirio ar bob cam - yna bydd y prosiect yn cau.
Prosiect camymddwyn rhywiol	Douglas Bilton	01/06/24	31/12/25	31/12/25	£0	£0	G	<ul style="list-style-type: none"> Y ddwy sesiwn drafod gyntaf yn cael eu trefnu ar gyfer Gorffennaf a Medi Unwaith y bydd dyddiadau ar gyfer y rhain wedi'u pennu, byddant yn cael eu defnyddio ar gyfer recriwtio cyfranogwyr pellach o sefydliadau rhanddeiliaid Camymddwyn rhywiol i'w gynnwys fel is-thema y gynhadledd ymchwil
Comisiwn GTC(S).	Douglas Bilton	07/05/24	31/12/24	28/02/25	Amh	Amh	G	<ul style="list-style-type: none"> Cam 1 y gwaith ar y gweill Cytunwyd i ohirio'r dyddiad cwblhau arfaethedig tan Chwefror 25 ar gais GTC(S) Nid ydym wedi cynnwys swm y contract gan na fyddem fel arfer yn datgelu hyn yn gyhoeddus tra bod y gwaith yn mynd rhagddo

Prosiect / Rhaglen	Perchennog / Arweinydd	Dyddiad Dechrau	Dyddiad dod i ben Gwaelodlin	Dyddiad Dod i Ben Presennol	Cyllideb Arfaethedig	Gwariant Cyfredol	RAG y Prosiect	Sylwebaeth Statws y Prosiect
--------------------	------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Risgiau Allweddol	Lliniaru
Aiddatblygu'r wefan – y prosiect yn mynd dros yr amser a neilltuwyd ac nid yw wedi'i gwblhau erbyn mis Mawrth 2024.	<ul style="list-style-type: none"> Dyddiad dod i ben y prosiect wedi'i ddiwygio i fis Rhagfyr 2024 (gydag estyniad pellach posibl o 3 mis wedi'i gynnwys mewn contract blwyddyn). Mae hyn oherwydd bod y prosiect wedi cychwyn yn ddiweddarach o ganlyniad i drafodaethau contract hirfaith. Ychwanegwyd hefyd mwy o weithgarwch mewnbwn defnyddwyr i gynllun y prosiect. (04/24) Arweinwyr prosiect ar gyfer pob tîm wedi'u neilltuo'n benodol i agwedd cynnwys y prosiect a'r Rheolwr prosiect yn gweithio'n uniongyrchol gyda nhw i oruchwyllo'r agwedd hon (06/24) Gofynnwyd i ELT gefnogi eu timau i wneud amser i gyflwyno eu cyfraniadau i'r prosiect mewn modd amserol. Mae'r broses o adolygu cynnwys wedi dechrau fel y gellir ei rhedeg ochr yn ochr â champau eraill y prosiect.
Aiddatblygu'r wefan – nid yw'r wefan newydd yn darparu'r manteision arfaethedig	<ul style="list-style-type: none"> Profi defnyddwyr a thechnegol yn rhan o'r broses ddatblygu. Mewnbwn defnyddwyr ychwanegol yn cael ei gynnal i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu bwydo i mewn i gynllunio (06/24)
SRM – y prosiect yn mynd dros yr amser a neilltuwyd ac nid yw wedi'i gwblhau erbyn mis Mawrth 2024.	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect wedi mynd dros yr amser oherwydd bod profion wedi codi mwy o broblemau nag a ragwelwyd. Mae materion wedi'u datrys bellach a'r mudo olaf yn cael ei oruchwyllo gan y Rheolwr TG ac Arweinydd y Prosiect. Mynd yn fyw ym mis Gorffennaf. (06/24)
Cryfhau diogelu - Os nad ydym yn deall yn llawn sut mae'r rheoleiddwyr yn rhyngweithio ag eraill yn y system ynghylch gwiriadau cofnodion troseddol a gwahardd, gallai fod canlyniadau anfwriadol negyddol i unrhyw ofynion newydd a gyflwynwn.	<ul style="list-style-type: none"> Gweithdai dysgu mewnol i helpu i ddeall goblygiadau cyfreithiol newidiadau posibl. Adolygiad o drefniadau cyfredol y rheoleiddwyr wedi'u cynnwys yn y cynllun prosiect. Ymgynghori ac ymgysylltu pellach ar unrhyw newidiadau cyn gweithredu.

<p>Prosiect camymddwyn rhywiol - Nid yw'r prosiect yn ymdrin yn ddigonol â gwahanol agweddau ar y broblem hon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rheoleiddwyr statudol ac ARS i gael gwahoddiad agored i gynnig sylwadau ar themâu, pynciau trafod a sesiynau • Gwahodd cyfranogwyr a rhanddeiliaid eraill i awgrymu meysydd i'w trafod • Gwahoddir rhanddeiliaid allanol sy'n arwain ffrydiau gwaith cyfochrog sy'n berthnasol i'r pwnc i gyflwyno • Camymddwyn rhywiol i'w gynnwys fel is-thema y gynhadledd ymchwil
<p>Comisiwn GTC(S) - Risg o newidiadau capasiti yn y tîm PR yn effeithio ar ddarpariaeth amserol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mae incwm o'r gwaith yn darparu adnoddau i weithredu datrysiad i unrhyw broblemau capasiti pe baent yn codi.

Allwedd Statws: ● Unol â'r cynllun / cyllideb ● Unol / hwyr i'r cynllun a / neu o fewn 10% o'r gyllideb ond gyda risg hylaw ● Hwyr i'r cynllun a / neu > 10% o amrywiad yn y gyllideb. Angen ailgynllunio neu newid cwmpas